

**Дорожная карта
по введению и реализации
федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования (ФГОС НОО),
утвержденного приказом Министерства просвещения
Российской Федерации от 31 мая 2021 года № 286
«Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования» в МАОУ «ООШ № 91»**

№ п/п	Содержание работы		Сроки реализации	Ответственные
1. Создание нормативно-правового обеспечения ФГОС НОО				
1	Обеспечение соответствия нормативной базы школы требованиям ФГОС НОО	Создание нормативно-правовой базы по введению ФГОС НОО: федерального, регионального, муниципального уровней	апрель-сентябрь 2022, по мере разработки	О.В. Голянова – директор школы
		Приказ о переходе на обучение по ФГОС НОО в МАОУ «ООШ № 91»	март-апрель 2022	О.В. Голянова – директор школы
		Форма договора между родителями и школой, закрепляющего права и обязанности всех участников образовательного процесса в условиях введения ФГОС НОО	апрель 2022	О.В. Голянова – директор школы
		Утверждение формы договора	апрель 2022	
		Приказ о разработке основной образовательной программы начального общего образования	апрель 2022	О.В. Голянова – директор школы
		Приказ об утверждении основной образовательной программы начального общего образования	май – июнь 2022	О.В. Голянова – директор школы
		Приказ об утверждении Положения о Рабочей группе по введению ФГОС НОО	апрель 2022	О.В. Голянова – директор школы
2. Создание организационно-управленческих условий введения ФГОС НОО				
1	Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями		апрель – июль 2022	О.В. Голянова – директор

	ФГОС НОО		школы, Н.В. Попова - зам. директора по УВР
2	Разработка и реализация дорожной карты введения ФГОС начального общего образования в 2022-2023 учебном году	апрель 2022, в течение 2022-2023 учебного года	Администрация школы, рабочая группа по введению ФГОС
3	Создание системы методической работы в условиях введения ФГОС НОО. Разработка плана методического сопровождения введения ФГОС НОО	по отдельному плану методической работы	Н.В. Попова – зам. директора по УВР, ШМО учителей предметников
4	Проведение педагогических советов по вопросам введения ФГОС НОО	март 2022 – декабрь 2023	О.В. Голянова – директор школы, Н.В Попова – зам. директора по УВР
5	Разработка основной образовательной программы начального общего образования МАОУ «ООШ № 91» согласно требованиям ФГОС НОО Разработка и утверждение учебного плана и перечня предметов	апрель-май 2022 май-июнь 2022	Рабочая группа Н.В. Попова – зам. директора по УВР
6	Рассмотрение ООП НОО МАОУ «ООШ № 91» на заседаниях: - МО учителей начальных классов - Наблюдательного совета - Педагогического совета	май-июнь 2022	Н.В. Попова – зам. директора по УВР, Привалова И.В. – председатель ШМО учителей начальных классов, Представитель наблюдательного совета (по

			согласованию)
7	Утверждение ООП НОО	май-июнь 2022	Наблюдательный совет, О.В. Голянова – директор школы
8	Организация курсовой подготовки по проблеме введения ФГОС НОО	в течение 2022-2023 учебного года (по мере необходимости)	Н.В. Попова – зам. директора по УВР
9	Рассмотрение вопросов введения ФГОС НОО на заседании МО учителей начальных классов, разработка положения о рабочей группе по реализации направлений ФГОС НОО, создание рабочей группы	апрель-май 2022, в течение 2022-2023 учебного года	Председатель ШМО Привалова И.В.
10	Проведение инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам введения ФГОС НОО	в течение 2022-2023 учебного года	Председатель ШМО Привалова И.В., Н.В. Попова – зам. директора по УВР
11	Разработка учебных программ учебных предметов, календарных планов воспитательной работы	май-август 2022	Н.В. Попова – зам. директора по УВР, Председатель ШМО Привалова И.В.
12	Утверждение рабочих программ учебных предметов	август-сентябрь 2022	О.В. Голянова – директор школы
13	Заключение договора с родителями 1 класса о предоставлении начального общего образования МАОУ «ООШ № 91»	август-сентябрь 2022	О.В. Голянова – директор школы
14	Реализация региональных методических рекомендаций по введению ФГОС НОО	в течение 2022-2023 учебного года	Рабочая группа
15	Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам	в течение 2022-2023	Педагог-психолог

	психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС НОО	учебного года	школы
16	Обеспечения мониторинга результатов освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего образования в условиях введения ФГОС НОО	в течение 2022-2023 учебного года	Н.В. Попова – зам. директора по УВР, педагог-психолог школы
17	Организация отчетности в связи с введением ФГОС НОО	по мере необходимости	Н.В. Попова – зам. директора по УВР
3. Создание кадрового обеспечения введения ФГОС НОО			
1	Анализ кадрового обеспечения введения ФГОС НОО	март 2022	О.В. Голянова – директор школы
2	Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации по вопросам введения ФГОС НОО (корректировка плана повышения квалификации)	по мере необходимости	Н.В. Попова – зам. директора по УВР
3	Проведение круглого стола «Обучение по ФГОС НОО третьего поколения: опыт, проблемы и перспективы»	май 2023	Н.В. Попова – зам. директора по УВР, Председатель ШМО Привалова И.В., педагог-психолог школы
4	Организация участия педагогов школы в региональных, муниципальных конференциях, семинарах по введению ФГОС НОО	в течение 2022-2023 учебного года	Н.В. Попова – зам. директора по УВР
4. Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС НОО			
1	Обеспечение оснащенности школы в соответствии с требованиями ФГОС НОО к минимальной оснащенности учебной деятельности и оборудованию учебных помещений	в течение 2022-2023 учебного года, по мере поступления финансирования	О.В. Голянова – директор школы
2	Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП НОО	июнь-август 2022	О.В. Голянова – директор

	действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников МАОУ «ООШ № 91»		школы
3	Обеспечение укомплектованности библиотеки ОО печатными и электронными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ООП НОО	май-август 2022	Педагог-библиотекарь
4	Обеспечение доступа учителям к электронным образовательным ресурсам по ФГОС НОО, размещенным в федеральных и региональных базах данных	в течение 2022-2023 учебного года	Системный администратор
5	Обеспечение контролируемого доступа участников образовательных отношений к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет	в течение 2022-2023 учебного года	Системный администратор
5. Создание организационно-информационного обеспечения введения ФГОС НОО			
1	Размещение на официальном сайте школы информации о введении ФГОС НОО	май-август 2022	Ответственный за работу школьного сайта
2	Обеспечение публичной отчетности школы о ходе и результатах введения ФГОС НОО (Включение в публичный доклад директора школы, отчет о самообследовании раздела, отражающего ход введения ФГОС НОО)	март 2023, июль 2023	О.В. Голянова – директор школы
3	Разработка и реализация модели взаимодействия школы и учреждений дополнительного образования детей, обеспечивающих организацию внеурочной деятельности	май-август 2022	Н.В. Попова – зам. директора по УВР
4	Проведение родительских собраний по вопросам введения и реализации ФГОС НОО	не реже 1 раза в полугодие	Н.В. Попова – зам. директора по УВР